





Wann wird gebaut?

| Bauabschnitt | Strecke | Beschreibung | Verkehrliche Einschränkungen | Geplanter Zeitraum |
|---------------|----------------------------------|---|---|--|
| BA 1 | Große Schulstraße / Am Haunhorst | Erneuerung Gas- u. Wasserleitungen | Halbseitige Sperrung mit Ampel | Nov. 2020 – Mrz. 2021 |
| BA 2 a | Eselspatt bis Hofbreite | Kanalbau mit anschließender Fahrbahndeckensanierung (FDS) | Halbseitige Sperrung für Kanalbau, Vollsperrung für FDS | Kanalbau: Mrz. 2021 - Juli 2021 FDS: Juli 2021 – Sept. 2021 |
| BA 2 b | Hofbreite bis Kleine Schulstraße | Kanalbau mit anschließender Fahrbahndeckensanierung | Vollsperrung für alle Arbeiten | Kanalbau: Mrz. 2021 - Juli 2021 FDS: Juli 2021 – Sept. 2021 |
| BA 3 a | BHS (Schule) | Umbau Bushaltestelle | Halbseitige Sperrung mit Ampel | Apr. 2021 - Apr. 2021 |
| BA 3 b | Eselspatt bis Rheiner Landstr. | Fahrbahndeckensanierung | Vollsperrung in Abschnitten | Mai 2021 – Juli 2021 |



Wann wird gebaut?

| Bauabschnitt | Strecke | Beschreibung | Verkehrliche Einschränkungen | Geplanter Zeitraum |
|--------------|--|--|------------------------------|--------------------|
| BA 4 | Lengericher Landstr. bis Kl. Schulstr. | Erneuerung der Versorgungsleitungen , der Entwässerungsleitungen sowie Straßenbau | Vollsperrung in Abschnitten | Ab Mrz. 2022 |
| BA 5 | Hofbreite | Neubau einer Entwässerungsdruckrohrleitung | Vollsperrung in Abschnitten | Ab Jul. 2021 |

Auswirkungen Buslinie

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|--|---|------------------|
| BA 2 a / 2b | Eselspatt – Kl. Schulstraße | Linienverlauf über Feldbreite - Hofbreite | Geringe zeitliche Einschränkungen | Mrz. - Mai 2021 |
| BA 3a / 3b | Eselspatt – Rheiner Landstr. | Linienverlauf endet für die M4 (Hellern-Nord) an der Gr. Schulstr. Ecker Kl. Schulstr. | Entfall der BHS Alte Kasse und Schule Hellern | Mai – Sept. 2021 |



Details zum Straßenbau im BA 4 ab März 2022 erfolgen über die Stadt Osnabrück